

«Дорожная карта» проекта

Наименование этапа, мероприятий	Сроки начала и окончания (мм.гг.)	Результат (с указанием количественных и качественных показателей)
I этап Организационно-мобилизующий		
Определение образовательного направления и площадок реализации	октябрь-ноябрь 2019 г.	Раздел в Концепции
Разработка Концепции создания и внедрения лучших практик	октябрь-ноябрь 2019 г.	Локальный акт образовательной организации, Концепция
Разработка проекта штатного расписания	октябрь-ноябрь 2019 г.	Приложение к Концепции
Заключение соглашения	ноябрь-декабрь 2019 г.	Соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации
Утверждение тематического направления цифрового учебно-методического материала	ноябрь 2019 г.	Утверждение тематического направления, согласованного с Ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
Утверждение учебно-методического комплекса согласно требованиям и плана их апробации в образовательных организациях участниках проекта	ноябрь 2019 г.	Локальные акты об утверждении плана апробации, предоставление утвержденных программ
Утверждение штатного расписания	ноябрь-декабрь 2019 г.	Локальный акт об утверждении
Проведение процесса закупки оборудования и ПО	декабрь 2019 г.	
Проведение Дня открытых дверей «Вы не все о нас знаете»	Декабрь 2019	Локальный акт
Подготовка документации на изменения скорости интернета с 1 января 2020 года.	Декабрь 2019	Договор
II этап Развивающе-преобразовательный		
Привлечение интеллектуальных и промышленных партнеров, в т.ч. дополнительного образования, вузов для взаимного сотрудничества	декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.	Письмо со стороны партнера / соглашение о сотрудничестве
Привлечение бизнес-партнеров, представляющих реальный сектор экономики	декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.	Письмо со стороны партнера / соглашение о

		сотрудничестве
Создание ресурсного центра	Январь 2020 г.	Локальный акт
Утверждение медиаплана освещения деятельности мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта»	январь 2020 г.	Локальный акт об утверждении медиаплана, согласованного с Ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
Начало апробации лучшего опыта грантополучателем и образовательными организациями участниками проекта	январь 2020 г.	Локальный акт
Проведение массового мероприятия на площадке грантополучателя по профильным направлениям с количеством участников не менее 200 человек.	апрель 2020 г.- май 2020 г.	Локальный акт
Проведение процесса закупки оборудования и ПО	апрель 2020 г.	
Внесение изменений в программы и планы их апробации в образовательных организациях - участниках проекта (не менее 3х)	июнь - август 2020 г.	Локальный акт
Защита индивидуальных проектов	май 2020г.	Локальный акт
Презентация лучшего опыта	октябрь-ноябрь 2020 г.	Локальный акт
III этап Аналитико-прогнозируемый		
Проведение мониторинга выполнения проекта	январь-февраль 2021 г.	Локальный акт
Региональная педагогическая мастерская. Подведение итогов проекта.	февраль 2021 г.	Локальный акт
Конкурс цифровых проектов	апрель-май 2021 г.	Локальный акт
Определение перспективных направлений развития проекта.	апрель-май 2021 г.	Локальный акт
Освещение результатов проекта с помощью медиаресурсов.	Май 2021 г.	Локальный акт