

Сетевой график (дорожная карта) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №1

№ п/п	Разделы, мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Наличие распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих внедрение ФГОС ООО	июнь 2012 – сентябрь 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
2	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	до августа 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
3	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	до августа 2014 года	Заместитель директора по УВР Кудрявцева И.В.
4	Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	август 2012 – август 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
5	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО	август 2012 – август 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
6	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	август 2012 – август 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	ежегодно	Заместитель директора по УВР Жильцова Н.Н., библиотекарь Гудилина Т.А.
8	Разработка локальных актов образовательного учреждения, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса: – положение о культурно-досуговом центре; – положение об информационно-библиотечном центре; – положение о физкультурно-оздоровительном центре; – положение об учебном кабинете	август 2012-август 2014	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В. зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
9	Разработка: - образовательных программ – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов; – годового календарного учебного графика;	ежегодно	Заместитель директора по УВР Кудрявцева И.В. учителя зам. директора по

	<ul style="list-style-type: none"> – положения о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; – положения об организации домашней работы обучающихся; – положения о портфолио обучающихся; – положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО – положения о формах получения образования 	август 2012-август 2014	УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н., зам. директора по ВР Космодемьянская С.М.
10	Заключение договоров о предоставлении общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	август 2012-август 2014г.	Директор школы Воробьев Б.Н.
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизмов их формирования	июль 2012	Директор школы Воробьев Б.Н.
2	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	июль 2012 – июль 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	июль 2012 – июль 2014; далее по мере необходимости	Директор школы Воробьев Б.Н.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	постоянно	Директор школы Воробьев Б.Н.
2	Разработка модели организации образовательного процесса	июль 2012-июль 2014	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
3	Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	июль 2012-июль 2014	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., Жильцова Н.Н. зам. директора по ВР Космодемьянская С.М.

4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	июль 2012-июль 2014	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В.
5	Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	июль 2012-июль 2014	Директор школы Воробьев Б.Н.
IV. Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	ежегодно	Директор школы Воробьев Б.Н. зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., Жильцова Н.Н.
2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО	ежегодно	зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС ООО	ежегодно	зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
4	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	сентябрь 2012, далее ежегодно	зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	постоянно	отв. за ведение школьного сайта Теселкина Н.В.
2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	постоянно	отв. за ведение школьного сайта Теселкина Н.В., зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	постоянно	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н., классные руководители
4	Обеспечение публичной отчётности ОУ о	ежегодно	Директор школы

	ходе и результатах введения ФГОС		Воробьев Б.Н.
5	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
VI. Материально-техническое обеспечение			
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	ежегодно	Директор школы Воробьев Б.Н.
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	постоянно	зам. директора по АХЧ Щелчкова Н.В.
3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	постоянно	зам. директора по АХЧ Щелчкова Н.В.
4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	постоянно	зам. директора по АХЧ Щелчкова Н.В.
5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	постоянно	зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., зам. директора по УВР Жильцова Н.Н.
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	постоянно	зам. директора по УВР Жильцова Н.Н., Библиотекарь Гудилина Т.А.
7	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в базах данных различных уровней	постоянно	отв. за ведение школьного сайта Теселкина Н.В., зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., Жильцова Н.Н.
8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно	Директор школы Воробьев Б.Н. зам. директора по УВР Кудрявцева И.В., Жильцова Н.Н.

Директор МБОУ СОШ №1



Б.Н.Воробьев